Scrum Project WinterValley

Voor ons scrum project hadden wij een evenementen website gemaakt, waar je voor bepaalde evenement tickets kon kopen. In dit document ga we het hebben over de retrospective van dit project.

In deze retrospective gaan we het hebben over het verloop van ons project. Wat er goed ging en dus mee door moeten gaan, wat we meer konden doen, wat we minder konden doen, waar we mee moesten stoppen en waar we mee moeten starten.

Doorgaan

Het gedeelte wat goed ging en waar we dus mee mogen doorgaan is:

- De communicatie en overleg binnen de groep
- De samenwerking binnen het team
- De behulpzaamheid als je vastloopt bij een probleem

Meer

Wat we meer mogen doen de volgende keer is:

- Vanuit de database de content printen
- Met minder issue werken binnen het scrumbord en meer checkboxes maken per issue.
- Het scrumbord actueler houden en zo nodig de issues opnieuw maken en splitsen.

Minder

Wat we minder mogen doen de volgende keer is:

- Onduidelijke commits binnen het GitHub proces
- Met elkaar werken binnen dezelfde bestanden

Starten

Waar we mee mogen starten bij het volgende project is:

- Het zelfstandig regelen van daily stand-ups

Stoppen

Waar we mee mogen stoppen bij het volgende project is:

- Het stijl geven van bepaalde onderdelen van de website voor dat het functioneel werkt